

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werkausschuss VG	öffentlich	Kenntnisnahme	18.11.2019

Verfasser: Julienne Caspers	Fachbereich 4 Eigenbetrieb
------------------------------------	-----------------------------------

Tagesordnung:

Zwischenbericht zum 30.09.2019 Betriebszweig Wasserwerk

Ausschlussgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Gemäß § 21 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat die Werkleitung den Bürgermeister und den Werkausschuss spätestens zum 30.09. über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, sowie über die Entwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Der Zwischenbericht zum 30.09.2019 wurde von der Buchhaltung erstellt und ist als Anlage beigefügt.

Die Planansätze bei den Erträgen und Aufwendungen wurden eingehalten.
Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden unterschritten.

Stand der Investitionen lt. Vermögensplan 2019

1. Wasserschutzgebiet Weibern-Rieden Süd-Ost Ingenieurleistungen/Bohr-Ausbauarbeiten
Die Grundwassermessstellen sind hergestellt und mit der erforderlichen messtechnischen Ausrüstung ausgestattet. Die Auswertung der hydrochemischen Untersuchungen und Markierversuche ergeben bereits detaillierte Erkenntnisse über die Fließrichtung des Grundwasserkörpers. Die Untersuchungen zur Ermittlung der Fließzeiten wurden im September 2011 abgeschlossen. Die abschließende Auswertung und der darauf aufbauende vorläufige Abgrenzungsvorschlag für das Wasserschutzgebiet „Weibern-Rieden Süd-Ost“ wird durch das Ingenieurbüro Wasser und Boden in Abstimmung mit dem Landesamt für Geologie und Bergbau voraussichtlich in den kommenden Jahren vorgestellt.
2. Grunderwerb Neubau HB Pellenzstraße
Die Maßnahme wurde in das Jahr 2020 verschoben.
3. Entsäuerungsanlage HB Rieden
Die Maßnahme wird 2019 fertiggestellt.
4. Neubau HB Pellenzstraße/Planungskosten
Die Maßnahme wurde in das Jahr 2020 verschoben.
5. HB Bell Kammersanierung/Fenster/Lüftung
Die Maßnahme wird 2019 fertiggestellt.
6. HB Rieden Abwassersammelgrube
Die Maßnahme wird 2019 fertiggestellt.

7. Notstromversorgung ABA Erlental/HB Rieden/ABA Tiefbrunnen Bell
Die Maßnahme wurde in das Jahr 2020 verschoben.
8. Tiefbrunnen Bell Abwassersammelgrube
Die Maßnahme wird 2019 fertiggestellt.
9. Altes Beller Pumpenhaus/Sanierung Schacht
Die Maßnahme wurde 2019 fertiggestellt.
10. Pumpenhaus Sportplatz Bell/Pumpenerweiterung
Die Maßnahme wurde 2019 fertiggestellt.
11. Sanierung Altes Beller Pumpenhaus
Die Maßnahme wurde 2019 fertiggestellt.
12. Sanierung Schächte, Quell-Einzelschacht u. Galerie, Erlental
Die Maßnahme wird 2019 fertiggestellt
13. Erweiterung/Ertüchtigung Druckminderschächte Volkesfeld
Die Maßnahme wurde in 2020 verschoben.
14. Einbau Funkzähler/Schächte
Die Maßnahme befindet sich in der Planung, Baubeginn 2020
15. Umlegung Transportleitung a.d. B262 Bereich Obermendig
Die Maßnahme befindet sich in der Planung, Baubeginn 2021-2022
16. Verbindungsleitung HB Gänsehals-WVZ HB Bell
Die Maßnahme befindet sich in der Planung, Baubeginn 2020
17. Umlegung Wasserleitung i. Zuge Ausbau K 55 Hochkreuz
Der Ausbau der Kreisstraße wurde ins kommende Jahr verschoben.
18. Erneuerung Leitung Ausbau Hospitalplatz, Mendig
Die Maßnahme wurde in das Jahr 2020 verschoben.
19. Erneuerung Leitung Jahnstraße (zw. Post-Barbarastraße, Mendig
Die Maßnahme wurde 2019 begonnen, Fertigstellung 2020.
20. Erneuerung Leitung Tanzbergstraße, Bell
Die Maßnahme wird 2019 fertiggestellt.
21. Erneuerung Leitung Thürer-Str., Haus-Nr. 21-61, Mendig
Die Maßnahme wurde in das Jahr 2020 verschoben.
22. Planung Ersatzwasserversorgung WVZ (Kruft)-Stadt Mendig
Die Maßnahme wurde in das Jahr 2020 verschoben.
23. Leitung Rieden-Stadtw. Mayen-Tiefbrunnen/ 7-Zählerschacht Schützenplatz
Die Maßnahme wurde in das Jahr 2020 verschoben.

24. Erneuerung Leitung Kirchstraße, Rieden
Die Maßnahme wurde in das Jahr 2020 verschoben.
25. Erneuerung Leitung Laacher-Straße, Mendig
Die Maßnahme wurde in das Jahr 2020 verschoben.
26. Erneuerung Leitung Teichwiese, Mendig
Die Maßnahme wurde in das Jahr 2020 verschoben.

Da im Gesamtvolumen die Ansätze der Investitionen nicht überschritten wurden, ist die Aufstellung eines Nachtragsplanes 2018 nicht erforderlich.

Eine Beschlussfassung zu dem Zwischenbericht ist nicht erforderlich.