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Tagesordnung: 
 

Sachstand Umsetzung DigitalPakt  an den Grundschulen der VG 

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an 
der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben: 

 
Sachverhalt: 
Mit dem Oberbegriff DigitalPakt Schule 2019-2024“ unterstützt der Bund Länder und 

Gemeinden bei Investitionen in die digitale Bildungsinfrastruktur. Dieses Förderprogramm ist 

dahingehend ausgerichtet, dass an allen Schulen die digitale Infrastruktur hergestellt bzw. 

verbessert wird. 

 

Der Dachantrag wurde bereits im Juni 2021 der Investitions- und Strukturbank Rheinland-

Pfalz (ISB) vorgelegt und die Bewilligung erfolgte mit Bescheid vom 09.09.2021. 

Parallel zu dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ wurden weitere bzw. zusätzliche 

einzelne Förderprogramme (DigitalPakt II, III und IV) auf den Weg gebracht und bereits 

umgesetzt. 

 

Hierzu zählen die Anschaffungen der Ipads für die Schüler aus dem Sofortprogramm, die 

Endgeräte für die hauptamtlichen Lehrkräfte sowie die Förderung der professionellen 

Administration und Wartung digitaler Infrastrukturen an Schulen. 

Bisherige Umsetzungen in den einzelnen Schulen: 

 

Grundschule Rieden: 

Die Ausschreibung und die Durchführung der Elektroarbeiten sind im Rahmen des Anbaues 

bereits erfolgt. Die im Anschluss hieran erforderlichen Netzwerkarbeiten sind für die 

Osterferien terminiert. 

 

Grundschule Pfarrer-Bechtel: 

In der Grundschule Mendig besteht bereits eine gute elektronische Grundausstattung, die 

lediglich auf die Aula und auf die Sporthalle erweitert werden muss. Zusätzlich wird jeder 

Klassenraum um eine Netzwerkanbindung erweitert. Das Ausschreibungsverfahren bzgl der 

Elektroarbeiten ist in Vorbereitung. Die Vorarbeiten für die Anbringung der Accesspoints sind 

für die Osterferien vorgesehen.  

 

Grundschule Thür: 

In der Grundschule Thür sind grundlegende umfangreiche Elektro- und Netzwerkarbeiten 

erforderlich. Die Ausschreibung über die Elektroarbeiten ist im laufenden Verfahren. Beginn 

der Umsetzung ist für die Sommerferien geplant.  
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