

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Werksausschuss VG	öffentlich	Kenntnisnahme	18.11.2020

Verfasser: Julienne Caspers	Fachbereich 4 Eigenbetrieb
------------------------------------	-----------------------------------

Tagesordnung:

Zwischenbericht zum 30.09.2020 Betriebszweig Abwasserwerk

Ausschlussgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Gemäß § 21 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat die Werkleitung den Bürgermeister und den Werksausschuss spätestens zum 30.09. über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen, sowie über die Entwicklung des Vermögensplans schriftlich zu unterrichten.

Der Zwischenbericht zum 30.09.2020 wurde von der Buchhaltung erstellt und ist als Anlage beigefügt.

Die Planansätze bei den Erträgen und Aufwendungen wurden alle eingehalten bzw. unterschritten.

Stand der Investitionen lt. Vermögensplan 2020

1. Auflösung Kleinkläranlagen/Anschluss an Kanal
Die Maßnahme wird in das Jahr 2021 verschoben.
2. Kanalbefahrung Volkesfeld/Rieden
Die Maßnahme wurde in 2020 begonnen und wird in 2021 fertiggestellt.
3. Erneuerung MW-Kanal Jahnstraße, Mendig
Die Maßnahme wird im Jahr 2020 fertiggestellt.
4. Punktsanierung MW-Kanal Thürer Straße (Hausnummer 21-61) Mendig
Die Maßnahme wird in das Jahr 2021 verschoben.
5. Sanierung Kanal/Inliner Segbachstraße/ Fallerstraße, Thür
Die Maßnahme wurde in 2020 begonnen und wird in 2021 fertiggestellt.
6. Erneuerung Mischwasserkanal Tanzbergstraße, Bell
Die Maßnahme wird in 2020 fertiggestellt.
7. Kanalbefahrung Thür
Die Maßnahme wird in das Jahr 2022 verschoben.
8. Erneuerung MW- Kanal Teichwiese, Mendig
Die Maßnahme wurde in 2020 begonnen und wird in 2021 fertiggestellt..

9. Erneuerung MW-Kanal Laacher-Straße, Mendig
Die Maßnahme wurde in 2020 begonnen und wird in 2021 fertiggestellt.
10. Punktsanierung MW-Kanal Bergstraße, Volkesfeld
Die Maßnahme wird im Jahr 2020 fertiggestellt.
11. Sanierung Kanal Rieden/ Volkesfeld
Die Maßnahme wird in das Jahr 2021 verschoben.
12. Punktsanierung Hausanschlüsse Kanal, Hospitalplatz
Die Maßnahme wird in das Jahr 2021 verschoben und umgewandelt in Erneuerung und Umliegung des MW-Kanals Hospitalplatz. Beginn 2020, Fertigstellung: 2021
13. Punktsanierung Kirchstraße, Rieden
Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 fertiggestellt.
14. SPS Erneuerung RÜB Mendig/Thür
Die Maßnahme wird in das Jahr 2021 verschoben.
15. RÜB Thür, Betonsanierung
Die Maßnahme wurde im Jahr 2020 begonnen.
16. Anschluss Pumpstationen an Fernwirkanlage Zentralkläranlage
Die Maßnahme wird in das Jahr 2021 verschoben.

Da im Gesamtvolumen die Ansätze der Investitionen unterschritten wurden ist die Aufstellung eines Nachtragsplanes 2020 nicht erforderlich.

Eine Beschlussfassung zu dem Zwischenbericht ist nicht erforderlich.