

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Gemeinderat Volkesfeld	öffentlich	Entscheidung	16.12.2021

Verfasser: Frank Kaschner	Fachbereich 4
----------------------------------	----------------------

Tagesordnung:

Dorfgemeinschaftshaus Fliesenlegerarbeiten - Zustimmung zur Auftragsvergabe und überplanmäßiger Ausgabe

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 17.03.2021 wurden die Fliesenarbeiten durch die Verwaltung ausgeschrieben. Es wurden 3 Angebote form- und fristgerecht bei der Verwaltung eingereicht. Die Firma Krämer, Mayen, hat mit einer Angebotssumme von 18.289,71 € das günstigste Angebot eingereicht. Im Anschluss daran, wurde der Auftrag, wegen der anstehenden coronabedingten Schließung der Halle, durch die Ortsgemeinde, an die Fa. Krämer vergeben.

Nach entfernen des alten Bodenbelags stellte sich heraus, dass der Boden großflächig abgspachtelt werden und im Bereich der ehemaligen Tanzfläche ein neuer Estrich eingebaut werden musste. Hierdurch entstanden Mehrkosten. Die Abrechnungssumme betrug 23.012,57 €.

Wegen der Kostensteigerung wurde die Maßnahme „Sanierung Schuppendach“ die mit einem Haushaltsansatz in Höhe von 4.000 € eingeplant war ins nächste Jahr verschoben.

Somit fiel eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 9.012,57 an.

Hinweis zur Finanzierung:

573101-523100: Fußbodensanierung 10.000,- € + Sanierung Schuppendach: 4.000,- €. Der verbleibende Anteil i.H.v. 9.012,57 € ist somit als überplanmäßige Auszahlung zu beschließen.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat nimmt die Auftragsvergabe für die Fliesenarbeiten an die Fa. Krämer mit einer Bruttoauftragssumme 18.289,71 € zustimmend zur Kenntnis.

Der Gemeinderat beschließt, der überplanmäßigen Auszahlung in Höhe von 9.012,57 € zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

Zustimmungen

Ablehnung

Stimmenenthaltungen