

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Gemeinderat Bell	öffentlich	Entscheidung	02.12.2022

Verfasser: Frank Kaschner	Fachbereich 4
----------------------------------	----------------------

Tagesordnung:

Dezentrale Lüftungsanlagen Kindergarten Bell

Ausschlussgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Bei der Durchführung der Maßnahme zur Installation von dezentralen Lüftungsanlagen im Kindergarten Bell sind während der Planungsphase einige Schwierigkeiten aufgetreten. Die Denkmalschutzbehörde hat die vorgesehene Planung zur Durchführung der Lüftungsauslässe verworfen und gestattet die Lüftungsgitter nur im hinteren Bereich des Gebäudes. Dies führt zu einer technisch aufwendigeren Umsetzung und einer damit verbundenen Kostensteigerung. Weiterhin verzögerte diese Stellungnahme die bisherige Planung.

In der Zwischenzeit haben sich die Lieferzeiten der Industrie weiterhin verschlechtert, so dass die führenden Gerätehersteller Lieferzeiten von zu 10 bis 12 Monaten angeben. Die Bundesregierung hat auf Nachfrage bei der BAFA als spätesten Bewilligungszeitraum den 09.06.2023 festgesetzt.

Wegen den anhaltenden Lieferschwierigkeiten ist die Einhaltung dieses Termins nicht zu garantieren. Sollte die Fertigstellung nach diesem Termin erfolgen, würde die Förderung von 80 % verloren gehen und die Kosten wären komplett von der Gemeinde zu tragen.

Hinweis zur Finanzierung:

365200.073900.6.2: 88.000,- € Auszahlung

365200.231420.6.6: 74.000,- € Zuwendung

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat beschließt,

A) auf die Durchführung der geplanten Maßnahme zu verzichten.

B) die Maßnahme durchzuführen. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass die eingeplanten Fördermittel bei Nichteinhaltung des Fertigstellungstermins verloren gehen. Die Ortsgemeinde müsste in diesem Fall sämtliche die Kosten zu 100 % tragen.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig

Zustimmungen

Ablehnungen

Stimmenenthaltungen