

Gremium:	Sitzungsart:	Zuständigkeit:	Datum:
Verbandsgemeinderat Mendig	öffentlich	Entscheidung	30.09.2026

Verfasser: Andreas Loeb	Fachbereich 4
--------------------------------	----------------------

Tagesordnung:

KIPKI - Förderung; Aktueller Sachstand und weiteres Vorgehen

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben:

Sachverhalt:

Die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Förderprogramm KIPKI sind einen guten Schritt weiter.

Mehrere Maßnahmen konnten inzwischen abgeschlossen werden.

Die Beschaffung mehrerer Starkwindsonnenschirme für die Grundschulen der VG Mendig wurden bereits im vergangenen Jahr umgesetzt.





Die energetische Sanierung von Fenstern und Türen im Bereich des Kindergartens Volkesfeld und der Gemeindehalle Bell sind ebenfalls fertig gestellt.

Die größte Maßnahme, die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Pfarrer-Bechtel und die Anschaffung von zwei Batteriespeichern konnte vor kurzem ebenfalls erfolgreich fertig gestellt und die Anlage in Betrieb genommen werden.





Die Maßnahme konnte erfreulicher Weise günstiger durchgeführt werden, als ursprünglich angenommen. Da die Schlussrechnung des Ingenieurbüros und des Elektrofachbetriebes noch nicht vorliegen, kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch keine abschließende Aussage über die Höhe der verbleibenden Mittel getroffen werden.

In diesem Teilprojekt steht derzeit noch die Errichtung einer kleineren Anlage am Kindergarten Rieden aus.

Die Errichtung einer Anlage auf dem Dach, wie ursprünglich geplant, ist aufgrund des Zustands und der statischen Anforderung der Dachflächen leider nicht möglich. Daher wurde sich in Abstimmung mit den Bürgermeisterkollegen und den Beigeordneten dafür ausgesprochen, ein Balkonkraftwerk mit Batteriespeicher anzuschaffen.

Über die weitere Verwendung der restlichen Mittel wurde im Rahmen der Klausurtagung der Bürgermeister vorberaten. Die durch die Einsparung noch zur Verfügung stehenden Mittel sollen genutzt werden, um eine weitere PV-Anlage auf dem Dach des Grundschulanbaus in

Rieden zu errichten und einen kleinen Batteriespeicher anzuschaffen. Auf der Dachfläche des Anbaus können ca. 8 kWp installiert werden.

Als weiteres Teilprojekt steht die Umrüstung von Straßenbeleuchtung in Thür und in Mendig aus.

In der Ortsgemeinde Thür wurde der Auftrag an die Westnetz bereits erteilt, mit der die OG zuvor einen Straßenbeleuchtungsvertrag abgeschlossen hatte.

In der Stadt Mendig wurde die lichttechnische Berechnung durchgeführt und die Kosten für die Umrüstung der Leuchten durch ein Fachplanungsbüro ermittelt, sodass die Ausschreibung in Kürze erfolgen kann.

Hinweis zur Finanzierung:

Buchungsstelle 211003.096130.4.17 stehen 200.000 EUR zur Verfügung,
Unter Buchungsstelle 211003.233100.4.26 Einzahlung in gleicher Höhe aus dem Förderprogramm KIPKI

Beschlussvorschlag:

Der Verbandsgemeinderat nimmt den vorgestellten Sachverhalt zustimmend zur Kenntnis und stimmt der Empfehlung der Bürgermeister hinsichtlich der Verwendung der restlichen Mittel zu.

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig
Zustimmungen
Ablehnungen
Stimmenenthaltungen