
Gremium: Sitzungsart: Zuständigkeit: Datum: 

Werkausschuss VG öffentlich Kenntnisnahme 20.11.2018 

 

Verfasser: Luzia Seul  Fachbereich 4 Eigenbetrieb 

 
 
Tagesordnung: 
 

Zwischenbericht zum 30.09.2018 Betriebszweig Abwasserwerk 

Ausschließungsgründe nach § 22 GemO liegen für folgende Personen vor, so dass diese an 
der Beratung und Beschlussfassung nicht mitgewirkt haben: 

 
Sachverhalt: 
Gemäß § 21 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) hat die Werkleitung den 
Bürgermeister und den Werksausschuss spätestens zum 30.09. über die Entwicklung der 
Erträge und Aufwendungen, sowie über die Entwicklung des Vermögensplans schriftlich zu 
unterrichten. 
 
Der Zwischenbericht zum 30.09.2018 wurde von der Buchhaltung erstellt und ist als Anlage 
beigefügt. 
 
Die Planansätze bei den Erträgen und Aufwendungen wurden alle eingehalten bzw. 
unterschritten. 
 
 
Stand der Investitionen lt. Vermögensplan 2018 
 
1.  Fortschreibung Kanaldatenbank Verbindungssammler 
     Die Aktualisierung der Kanaldatenbank für den Verbindungssammler wird auf einen 
     späteren Zeitpunkt verschoben. 
     Die übrigen Investitionskostenzuschüsse werden in der Höhe des Planansatzes geleistet. 
 
2.  Auflösung Kleinkläranlagen/Anschluss an Kanal 
     Die Maßnahme wird in das Jahr 2019 verschoben. 
 
3.  Kanalbefahrung Volkesfeld/Rieden 
     Die Maßnahme wird in das Jahr 2020 verschoben. 
 
4.  Erneuerung MW-Kanal Jahnstraße, Mendig 
     Die Maßnahme wird in das Jahr 2019 verschoben. 
 
5.  Punktsanierung MW-Kanal Thürer Straße ( Hausnummer 21-61) Mendig 
     Die Maßnahme wird in das Jahr 2019 verschoben. 
 
6.  Sanierung Kanal/Inliner Segbachstraße/Fallerstraße, Thür 
     Die Maßnahme wird zu einem späterem Zeitpunkt durchgeführt. 
 
7.  Erneuerung Mischwasserkanal Tanzbergstraße, Bell 
     Die Maßnahme wird in das Jahr 2019 verschoben. 
 
 



8.  Kanalbefahrung Thür 
     Die Maßnahme wird in das Jahr 2020 verschoben. 
 
9. SPS Erneuerung RÜB Mendig/Thür 
     Die Maßnahme wird in das Jahr 2019 verschoben. 
 
10. Anschluss Pumpstationen Fernwirkanlage Zentralkläranlage 
      Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 fertiggestellt. 
 
 
Da im Gesamtvolumen die Ansätze der Investitionen unterschritten wurden ist die 
Aufstellung eines Nachtragsplanes 2018 nicht erforderlich. 
 
Eine Beschlussfassung zu dem Zwischenbericht ist nicht erforderlich. 
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